

Project Risk Management

La gestione dei rischi di progetto è uno degli aspetti più importanti nell'ambito del Project Management. Il rischio è definito come «un evento incerto o condizione che può avere un effetto positivo o negativo sugli obiettivi di un progetto». La gestione dei rischi di progetto è la disciplina che si occupa dell'identificazione, valutazione e definizione delle priorità dei rischi seguita da un'applicazione coordinata delle risorse per ridurre al minimo, monitorare e controllare la probabilità e/o l'impatto di eventi indesiderati.

Programma

GIORNATA 1:

Introduzione, Definizioni, Metodologie di Project Risk Management

- **La gestione del rischio Pianificazione**
- **Identificazione dei rischi**
- **Esecuzione di analisi qualitativa dei rischi**
- **Esecuzione di analisi quantitativa del rischio**

GIORNATA 2:

Principali strumenti di Risk Management

- **Risposte ai rischi di pianificazione**
- **Monitoraggio e controllo dei rischi**
- **Risk Register**
- **Matrice Probabilità/Impatto**



GIORNATA 3:

Esempi di strumenti software evoluti per la gestione dei rischi di progetto

- **L'Action Plan**
- **Esercitazioni pratiche**

Date e Orario:

25 giugno, 3 e 10 luglio con orario

9.30 - 13.00 e dalle 14.00 - 16.30

**Ca' Foscari Challenge School,
Via della Libertà, 12 Marghera (VE)**

Per informazioni: info3@venetoinazione.it

Iscriviti al link: www.venetoinazione.it

Seguici anche su  e usa  con l'hashtag di progetto **#venetoinazione**



**POR FSE 2014 - 2020
REGIONE DEL VENETO**

